



**PROYECTO : REGULACION
ELECTRICA DE
ZONAS RURALES
AISLADAS DE
GUATEMALA**

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO

03 de Diciembre de 2008




**PROYECTO : REGULACION
ELECTRICA DE
ZONAS RURALES
AISLADAS**

1. MAPA GENERAL DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA



MAPA GENERAL DE ACTIVIDADES

B.1
ACTIVIDADES EN CURSO





PROYECTO REGEZRA

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

B.2

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

| | 11 2008 | 12 2008 | 13 2008 | 14 2008 | 11 2009 | 12 2009 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Actividades previas y Convenios de Participación | * | | | | | |
| Diagnóstico de situación | | | | | | |
| Modelos de Negocio | | | | | | |
| Temas clave Regulación | | | | | | |
| Tecnología EZRA | | | | | | |
| Propuesta Básica Regulación Taller 1 | | | | | * | |
| Identificación de agentes | | | | | | |
| Régimen Económico | | | | | | * |
| Propuesta Regulación. Taller 2 | | | | | | |

Energía sin fronteras

* Talleres y reuniones en Guatemala



**PROYECTO : REGULACION
ELECTRICA DE
ZONAS RURALES
AISLADAS**

2. SITUACIÓN ACTUAL DE ACTIVIDADES EN CURSO



PROYECTO REGEZRA

SITUACIÓN ACTUAL DE ACTIVIDADES EN CURSO

B.1.1

DIAGNOSTICO
DE LA SITUACION

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ▶ 1: Contexto jurídico-institucional: CNEE
- ▶ 2: Características de la demanda: U. R. Landívar / Joram Gil
- ▶ 3: Contexto de la oferta: USAC
- ▶ Informes y experiencias de apoyo: Funsolar
- ▶ Base de Datos de ZRA: UF/ INDE /MEM

ACTIVIDADES PENDIENTES:

- ▶ Presentación formal de los informes finales de la CNEE (Subactividad 1), de la Universidad Landívar (Subactividad 2) y de la USAC (Subactividad 3).

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD:

Informes de Regulación Eléctrica, Demanda y Oferta
Base de Datos de ZRA



PROYECTO REGEZRA

SITUACIÓN ACTUAL DE ACTIVIDADES EN CURSO

B.1.2

MODELOS
DE NEGOCIO EZRA

- ▶ ACTIVIDADES REALIZADAS:
 - ▶ Informe del Modelo global de negocio: Mercados EMI
 - ▶ Informe del modelo cooperativista: NRECA
- ▶ ACTIVIDADES PENDIENTES:
 - ▶ Presentación del Informe final: Mercados EMI / NRECA

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD:

Informe Modelos de Negocio de electrificación en zonas rurales aisladas



PROYECTO REGEZRA

SITUACIÓN ACTUAL DE ACTIVIDADES EN CURSO

| | |
|---------------------|-------|
| TEMAS | B.1.3 |
| CLAVE DE REGULACIÓN | |

- ▶ ACTIVIDADES REALIZADAS:
 - ▶ Informe final de Temas Clave de Regulación: ESF
- ▶ ACTIVIDADES PENDIENTES: Ninguna

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD:

Informe Temas Clave de Regulación para zonas rurales aisladas

Diapositiva 8

P1

PROGRAMAS, 18/06/2008



PROYECTO REGEZRA

SITUACIÓN ACTUAL DE ACTIVIDADES EN CURSO

B.1.4

TECNOLOGÍAS EZRA

- ▶ ACTIVIDADES REALIZADAS:
 - ▶ Informe final de Tecnologías por Cener
 - ▶ Informe final de Tecnologías por la Universidad del Valle
- ▶ ACTIVIDADES PENDIENTES:
 - ▶ Presentación del Informe final de Tecnologías: U. del Valle

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD:

Informe Tecnologías para la Electrificación de Zonas Rurales Aisladas



PROYECTO REGEZRA

SITUACIÓN ACTUAL DE ACTIVIDADES EN CURSO

B.1.5

PROPUESTA BÁSICA
DE REGULACIÓN

▶ ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ▶ Propuesta básica de Regulación: IIT / ESF

▶ ACTIVIDADES PENDIENTES:

- ▶ Presentación de la Propuesta Básica de Regulación por parte de ESF en el Taller 1 en La Antigua y debate sobre la misma con el resto de participantes: ESF
- ▶ Informe definitivo de la propuesta básica

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD:

Propuesta Básica de Regulación



PROYECTO REGEZRA

SITUACIÓN ACTUAL DE ACTIVIDADES EN CURSO

B.1.6

AGENTES: DERECHOS
Y DEBERES

▶ ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ▶ En fase de preparación el informe preliminar: CNEE

▶ ACTIVIDADES PENDIENTES:

- ▶ Informe preliminar y difusión para debate entre los participantes
- ▶ Informe final: CNEE

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD:

Informe de “Agentes: derechos y deberes”



PROYECTO REGEZRA

SITUACIÓN ACTUAL DE ACTIVIDADES EN CURSO

B.1.7

REGIMEN
ECONÓMICO

▶ ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ▶ En fase de preparación un primer borrador del informe: ITT

▶ ACTIVIDADES PENDIENTES:

- ▶ Informe preliminar y difusión para debate entre los participantes
- ▶ Informe final: ITT / ESF

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD:

Informe de "Régimen económico"



PROYECTO REGEZRA

SITUACIÓN ACTUAL DE ACTIVIDADES EN CURSO

B.1.9

DIRECCIÓN DEL
PROYECTO

La dirección del proyecto, responsabilidad del Comité de Proyecto (), ha venido desarrollando su actividad de gestión y coordinación en los siguientes temas:

- ▶ Representación e interlocución
- ▶ Coordinación de reuniones y talleres
- ▶ Establecimiento y seguimiento de acuerdos y compromisos
- ▶ Definición de los procedimientos de coordinación y desarrollo del proyecto
- ▶ Gestión documental
- ▶ Comunicación con los participantes (Boletines de actividad)
- ▶ Coordinación, gestión y seguimiento de actividades, cronograma y presupuesto económico

(*)Comité de Proyecto:

En Madrid, España:

Director del Proyecto (DP): José María Arraiza (Presidente de la Junta Directiva (JD) de Esf

Vocal de la JD de Esf y Responsable de Estudios: Lucila Izquierdo

Vocal de la JD de Esf: Jesús Gómez

Consultor de apoyo a la Dirección del Proyecto: Luis Miguel Uriarte

En Guatemala:

Coordinadores: Aldo García (Esf Guatemala) y Sergio Velásquez (CNEE)