



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

### RESOLUCIÓN CNEE-297-2016

Guatemala, 8 de diciembre de 2016

### LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

#### CONSIDERANDO:

Que la Ley General de Electricidad, norma el desarrollo del conjunto de actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, estableciendo entre otros, que el transporte de electricidad que implique la utilización de bienes de dominio público está sujeto a autorización; que su aplicación se extiende a todas la personas que desarrollen las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, sean éstas individuales o jurídicas con participación privada, mixta o estatal.

#### CONSIDERANDO:

Que el Reglamento de la Ley General de Electricidad en el Capítulo III, del Título V, Ampliaciones a la capacidad de transporte, en el artículo 50 establece las modalidades de construcción de nuevas líneas o subestaciones del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica (STEE) y, en su artículo 54 señala que el Plan de Expansión del Sistema de Transporte deberá elaborarse cada dos (2) años y cubrir un horizonte como mínimo de diez (10) años debiendo considerar los proyectos de generación en construcción y aquellos que presenten evidencia que entrarán en operación dentro del horizonte del estudio indicado y, que deberá oírse a los generadores existentes y a los interesados en desarrollar centrales, así como que cualquier Participante del Mercado Mayorista podrá solicitar la inclusión de obras de transmisión para que sean consideradas dentro dicho Plan.

#### CONSIDERANDO:

Que Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima presentó a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica solicitud de ampliación del plazo estipulado en la Resolución CNEE-173-2016 para poner en operación comercial algunos proyectos cuya ejecución aprobó esta Comisión mediante las Resoluciones CNEE-153-2010 y CNEE-197-2013; la solicitud presentada responde a dificultades técnicas que impiden ponerlos en operación comercial en las fechas que fueron establecidas. Por lo anterior, el Departamento de Planificación de Proyectos de la Gerencia de Proyectos Estratégicos, luego de realizadas las gestiones pertinentes para verificar el avance de cada una de las obras, determinó que era procedente acceder a lo solicitado por la transportista.



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

### POR TANTO:

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con base en lo considerado, normativa citada y en ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley General de Electricidad y su Reglamento,

### RESUELVE:

Aprobar la solicitud de la entidad **Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima**, de la siguiente manera:

I. Ampliar nuevamente el plazo para la puesta en operación comercial de las obras que se detallan a continuación, contenidas en la Resolución CNEE-153-2010, en virtud de lo cual la fecha de inicio de operación comercial para las obras que se solicitó prórroga, queda de la siguiente forma:

Obra	Fecha de operación comercial
Ampliación de la Capacidad de la línea de transmisión Santa Mónica – Centro 69 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Guatemala Este 230/69 kV.	30/06/2017

II. Ampliar nuevamente el plazo para la puesta en operación comercial de las obras que se detallan a continuación, contenidas en la Resolución CNEE-197-2013, en virtud de lo cual la fecha de inicio de operación comercial para las obras que se solicitó prórroga, queda de la siguiente forma:

Obra	Fecha de operación comercial
Subestación nueva La Paz 69/13.8 kV.	31/01/2018
Dos campos equipados de 69 kV en la Subestación Santa Mónica, que se utilizarán para conectar el doble circuito de la Línea de Transmisión Guatemala Sur – Santa Mónica 3 y 4.	31/01/2018
Dos campos equipados de 69 kV en la subestación Guatemala Sur, que se utilizarán para conectar el doble circuito de la Línea de Transmisión Guatemala Sur – Santa Mónica 3 y 4.	31/01/2018
Línea de doble circuito de 69 kV Guate - Sur - Santa Mónica 3 y 4.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Miriam 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Cocalés 69/34.5/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Antigua 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Carlos Dorión 69/13.8 kV.	31/01/2018
Línea de transmisión nueva Miriam - Cocalés 69 kV.	31/01/2018
Línea de transmisión nueva Carlos Dorión - La Paz 69 kV.	31/01/2018
Trabajos de adecuación de las líneas de transmisión asociadas a la subestación Antigua 69/13.8 kV.	31/01/2018



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

Ampliación en 69 kV de la subestación Chácara 69 kV.	31/01/2018
Subestación Pínula 69/13.8 kV.	31/01/2018
Proyecto Subestación Costa Linda 69/13.8 kV.	31/01/2018
Campo equipado de 230kV en la subestación en San Jose	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Minerva 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Tinco 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Roosevelt 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Monserrat 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Ciudad Quetzal 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Incienso 69 kV en GIS.	31/01/2018
Línea de transmisión nueva Pínula - Texesa 69 kV.	31/01/2018
Línea de transmisión nueva Roosevelt - Koramsa 69 kV.	31/01/2018
Línea de transmisión nueva Ciudad Quetzal - Monserrat 69 kV.	31/01/2018
Trabajos de adecuación y ampliación de la capacidad de las líneas de transmisión asociadas a la subestación Tinco 69/13.8 kV.	31/01/2018
Aumento de la capacidad de la línea de transmisión existente entre Monserrat - Roosevelt 69 kV.	31/01/2018
Trabajos de adecuación de las líneas de transmisión asociadas a la subestación nueva Pínula 69/13.8 kV.	31/01/2018
Trabajos de adecuación de las líneas de transmisión asociadas al proyecto Costa Linda 230/13.8 kV.	31/01/2018
Subestación nueva de maniobras Lourdes 69 kV.	31/01/2018
Subestación nueva de maniobras Incinate 69 kV.	31/01/2018
Subestación nueva Cayalá 69/13.8 kV.	31/01/2018
Subestación nueva Incienso 230/69 kV, en GIS.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Carlos Dorión 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación La Paz 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Gerona 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Ciudad Vieja 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Guate Oeste 230/69 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Las Flores 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 230 kV de la subestación GuateOeste 230/69 kV.	31/01/2018
Ampliación en 230 kV de la subestación GuateSur 230/69 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV subestación San Juan de Dios 69/13.8 kV.	31/01/2018
Ampliación en 69 kV de la subestación Palestina 230/69 kV.	31/01/2018
Línea de transmisión nueva La Paz - Cayalá 69 kV.	31/01/2018
Tramo de línea de transmisión nueva de doble circuito desde la derivación Kerns hasta la subestación Carlos Dorión.	31/01/2018
Línea de transmisión nueva San Juan de Dios - Gerona 69 kV.	31/01/2018
Línea de transmisión Incienso - derivación Ciudad Vieja 69 kV	31/01/2018
Línea de transmisión nueva Guate Oeste - Las Flores 69 kV.	31/01/2019
Tramo nuevo de línea con longitud aproximada de 7 km, para formar la línea de Guate Oeste - San Juan Sacatepéquez 69 kV.	31/01/2019
Línea de transmisión nueva Incienso - GuateOeste 230 kV.	31/01/2019
Línea de transmisión nueva Incienso - GuateSur 230 kV.	31/01/2018
Trabajos de adecuación de las líneas de transmisión asociadas a la nueva subestación Incinate 69 kV.	31/01/2018
Trabajos de adecuación de las líneas de transmisión asociadas a la nueva subestación Lourdes 69 kV.	31/01/2018
Trabajos de adecuación y ampliación de la capacidad de las líneas de transmisión asociadas a la subestación San Juan de Dios 69/13.8 kV.	31/01/2018
Trabajos de adecuación de la línea de transmisión existente Palín - San Gaspar 69 kV,	31/01/2018




## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA


4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002


asociados a la subestación de transformación Palestina 230/69 kV.	
Trabajos de adecuación de la línea de transmisión Ciudad Quetzal - Monserrat 69 kV, asociados a la subestación de transformación GuateOeste 230/69 kV.	31/01/2018
Ampliación de la capacidad de la línea de transmisión de doble circuito Centro - Incienso 2 y 3 69 kV (Guatemala 2 y 3), con longitud aproximada de 7.9 km	31/01/2018


III. El contenido de la Resoluciones CNEE-173-2016, que no fue modificado por la presente resolución, continúa vigente e inalterable.


**Notifíquese.-**


  
Licenciado Jorge Guillermo Aráuz Aguilar  
Presidente

  
Licenciada Silvia Ruth Alvarado Silva de Córdoba  
Directora

  
Licenciada Ivánova María Ancheta Alvarado  
Directora



  
Licenciado Jorge Miguel Retolaza Alvarado  
Secretario General

  
Lic. Jorge Miguel Retolaza Alvarado  
Secretario General  
Comisión Nacional de Energía Eléctrica



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4ª avenida 15-70 zona 10, Edificio Paladium, nivel 12, Guatemala, C.A.

Tel. PBX: (502) 2290-8000; Fax: (502) 2290-8002

Sitio web : [www.cnee.gob.gt](http://www.cnee.gob.gt); e-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt)

### CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Ciudad de Guatemala, siendo las 14 horas con 06 minutos del día 14 de diciembre de dos mil dieciséis, en **6a. avenida 8-14, zona 1, segundo nivel**, NOTIFIQUÉ la **Resolución CNEE-297-2016** de fecha **ocho de diciembre de dos mil dieciséis**, dictada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, a **Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima**, por medio de cédula de notificación que entrego a Dlexander Morales, quien de enterado SI () - NO () firma. DOY FE.



(f) Notificado

Doc.: GJ-ProyResolDir-2519  
Exp.: GTP-23-16



Osberto Palma  
(f) Notificador